



## Protokoll

Datum:	Fr, 03.06.2005
Zeit:	13:00 bis 15:00 Uhr
Ort:	MZH 6240
Leitung:	Orga-Team
Protokoll:	Benjamin & Marc-Björn

## Projektplenum 61

### Protokoll

#### Ergebnisse:

- Protokoll 60 fehlt noch. Bitte umgehend versenden.
- Im nächsten Plenum protokollieren Hassan & Nils

### Status

#### Ergebnisse:

- Präsentationsrechner:  
Für den neuen Server (und Präsentationsrechner) wird eine weitere serielle Schnittstelle benötigt. Der Rechner ist derzeit mit nur einer seriellen Schnittstelle ausgestattet; zwei werden benötigt. Philipp besorgt die entsprechende Hardware-Erweiterung.
- Die neue Website ist noch nicht online. Das Webteam bekommt heute das neue Logo und wird die Seite dann entsprechend aktualisieren und online zur Verfügung stellen.
- Zwischen Mustererkennungsgruppe und Steuerungsgruppe wurde die Funktionalität zum Erstellen neuer Benutzer oder zum Löschen vorhandener implementiert und ist funktionsfähig. Die Bewegungsmelder-Funktionalität ist implementiert aber noch nicht getestet.
- Steuerung Die Steuerungsgruppe erweitert ihr System, indem der Bewegungsmelder entsprechend den Szenarios deaktiviert wird.
- Alle wichtigen Mails (besonders bzgl. der Tests und Schnittstellentreffen sollen absofort mit CC: auch an Reinhard (moratz@tzi.de) geschickt werden.
- Das nächste Schnittstellen-Test-Treffen findet am Dienstag um 12:00 Uhr (st!) statt. Alle Komponenten sollen dort lauffähig sein.
- Bühnenteam:  
Das nächste Treffen findet am Mittwoch um 12 Uhr im Projektraum statt. Folgende Projektteilnehmer sind bereit bei der Präsentation mitzuwirken: Benjamin, Christan, Irina, Julia, Marc-Björn, Markus, Mirko, Peter, Rafael, Stefanie, Timo.

- Flyer wurde im Plenum herum gereicht. Manuel wird den Flyer persönlich an Kraft-Jacobs überbringen. Peter und Irina kümmern sich um den Versand (richtiger Ansprechpartner) zu WMF.
- Die Kaffeemaschine soll voraussichtlich einen Tag vor dem Projekttag nach unten in die Teeküche in die Ebene 1. Dazu soll ein konkreter Termin mit Herrn Fritz vereinbart werden. Das Orga-Team kümmert sich darum.
- T-Shirts:  
Per Abstimmung wurde das Design 1 ausgewählt. Jeder kann die Farbe (rot, weiß, schwarz) und die Größe selbst wählen.
- Stellwände:  
Die Inhalte sollen in den Kleingruppen fertig gestellt werden und spätestens zwei Wochen vorher (am 17.06.) fertig sein.