



## Protokoll

Datum:	22.01.2005
Zeit:	14:00 - 16:00 Uhr
Ort:	Rotenburg
Leitung:	Orga-team
Protokoll:	Dong

## Projektplenum 3.Klausurtagung

### Statusberichte

#### Ergebnisse:

- 1. Bericht der Steuerungsgruppe  
Drei Funktionen sind realisiert:  
I. Begrüßung  
II. Bestellung & Verarbeitung  
III. Dialogue Management (Auskunft)
- 2. Bericht der Maschinengruppe  
Zur Zeit ist die Maschine mit dem Kabel fehlerfrei zusammengearbeitet. Es kann nur mit der WMF-Software.
- 3. Bericht der Wegauskunft Programm geschrieben, um die Ergebnisse graphisch im Bildschirm ausgeben zu können.

### Projektbericht

#### Ergebnisse:

- Vortrag von Tilman