



## Protokoll

Datum:	13.05.2003
Zeit:	13:00 - 15:00 Uhr
Ort:	MZH 6240
Leitung:	ESPRESSO-Orga
Protokoll:	Christian K., Mohammad

## Projektplenum 58

### Protokollanten Plenum 59, 20.05.2005

#### Ergebnisse:

- Qizhi, Rafael

### Auswertung Klausurtagung Teerhof

#### Ergebnisse:

- Sprachausgabe noch nicht integriert.
- Noch kein Teilgruppen-Modul im CVS.
- Bewegungsmelder der Mustergruppe noch nicht verfügbar.
- Chip-Leser-Programm noch nicht verfügbar.

### Status der 5,- Euro Projektförderung pro Student

#### Ergebnisse:

- Christian N. nun verantwortlich.
- Geld gibt es nur gegen Quittung und Begründung.
- Quittungen ausgelegter Beträge (Tresor, Webcam, Kabel, ...) bei Christian N. abgeben.

### Schnittstellentreffen im Projektraum

#### Ergebnisse:

- Von nun an jeden Dienstag als Vorbereitung auf Projekttag.
- Anwesenheit aller Verantwortlichen erwünscht! Bei Nichterscheinen rechtzeitig Email schreiben!

- Auswertung der Treffen im Plenum.

## **Test Gesamtsystem**

### **Ergebnisse:**

- Vorläufiger Termin: 03.06.2005
- Rechner für Gesamtsystem wird vom Rechnerteam ermittelt. Ist davon abhängig, auf welchem der Projektrechner Nuance lauffähig ist.

## **Weitere Klausurtagung**

### **Ergebnisse:**

- Im Moment kein Bedarf.
- Alle Absprachen und Tests laufen in verantwortlichen Gruppen: Schnittstellen-Trupp, Präsentationsteam.

## **FußballTurnier am Projekttag (Email BKB)**

### **Ergebnisse:**

- Genug Interessenten zur Teilnahme vorhanden. Anmeldung durch Ronald am 20.05.2005.

## **Zugang zum Projektraum**

### **Ergebnisse:**

- Passwort für Tresor geändert: 4 statt 7.

## **Projekt-Logo**

### **Ergebnisse:**

- Verantwortliche Gruppe hält stetige Rücksprache mit OrgaTeam über weitere Schritte.
- Finanzielle Absprache erforderlich!