

Protokoll

| | |
|-------------|-------------------|
| Datum: | 20.05.2005 |
| Zeit: | 13:00 - 15:00 Uhr |
| Ort: | MZH 6240 |
| Leitung: | Espresso-Orga |
| Protokoll: | Qizhi und Rafael |
| Teilnehmer: | - |

Projektplenum 59

Organisatorisches

Ergebnisse:

- Nächste Protokollanten: Manuel & Ronald

Schnittstellen

Ergebnisse:

- Die Schnittstelle zwischen der Mustererkennungs- und Steuerungsgruppe bleibt jetzt endgültig, wie besprochen, bestehen. D.h. ein User wird von der Steuerungsgruppe angelegt oder gelöscht. Bei jedem Anlegen oder Löschen wird eine Nachricht an die Mustererkennung geschickt. Dieses dient der Erhaltung der Datenkonsistenz.
- Es fehlt noch der Aufruf der Mustererkennung seitens der Steuerung.
- Die Schnittstelle des Chipkartenlesers ist implementiert. Es fehlen allerdings noch die XML-Befehle.
- Am Dienstag um 12 Uhr findet wieder das Schnittstellentreffen im Projektraum statt.

Präsentation

Ergebnisse:

- Flyer müssen bis nächste Woche fertig werden, damit man unseren Sponsoren eine Einladung zum Projekttag schicken kann. Hierzu fehlen noch Informationen von der Sprachgruppe.
- Das Präsentationsteam benötigt eine höhere Quota zum Drucken. Shi wollte dieses zusammen mit dem Präsentationsteam klären.
- Das Logo wird jetzt so wie vorgestellt behalten, allerdings mit einem kleineren Kopf.
- Es müssen Kekse, Zuckerwürfel und Pappbecher für den Projekttag gekauft werden. Irina kümmert sich darum.

- Den Beamer müssen wir uns am Projekttag mit dem Projekt Unidoc teilen. Wir sollten anfragen, ob Unidoc den Beamer überhaupt benötigt?
- Die T-Shirts werden in Auftrag gegeben und Kosten zwischen 15-18 Euro.
- Die Mustererkennungsgruppe benötigt Informationen zum Standort der Kaffeemaschine beim Projekttag. Diese sind bereits durch Ronald geschickt worden.
- Ronald ist aus der Präsentationsgruppe zurückgetreten.